

# 专项债券项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	长春市第四、五净水厂深度处理改造工程				项目类型	供水			
主管部门	长春市城乡建设委员会				实施单位	长春水务集团自来水有限公司			
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目总概算	72099.74	4493.47	4493.47	10	100%	10		
	其中：新增专项债券规模	28800	4000	4000	5	100%	5		
	财政预算资金投资								
	其中：项目资本金								
	项目单位自有资金投资	43299.74	493.47	493.47	5	100%	5		
	其中：项目资本金	7299.74	493.47	493.47					
	项目单位融资资金	36000	0	0					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目顺利开工	100%	100%	10	10		
			完成专项债资金投资计划	100%	100%	5	5		
		质量指标	建筑质量达标国家现行工程施工质量标准，工程验收合格率。	100%	100%	10	10		
			设备采购及安装质量达到国家规定标准	100%	100%	5	5		
		时效指标	投资计划完成率	100%	100%	10	10		
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	完成主体建设材料等采购成本控制率	100%	100%	5	5		
			做好工程建设投资成本控制率	100%	100%	5	5		
		效益指标	经济效益指标	改善当地用水环境，提高居民用水环境指标	100%	100%	4	4	
			社会效益指标	促进周边经济效益提升率	100%	100%	7	7	
	生态效益指标		提高水资源节约及利用率	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标		项目建成后可满足可持续性，达标持续使用率	100%	100%	4	4		
	满意度指标	利益相关方满意度	项目周边单位及居民对建设过程满意度	100%	100%	3	3		
			参加建设项目的单位对项目建设过程满意度	100%	100%	3	3		
		服务对象满意度	达到相关企业居民及管线使用满意度	100%	100%	4	4		
	总分						100	100	
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		目标1：项目顺利开工并完成房屋拆除工作。 目标2：完成当年专项债资金的全部投资计划。				能够按计划完成全年各项绩效指标，当年工程建设进度及工程投资计划均达到执行率100%，总得分100分。			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## 专项债券项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	长春市第六净水厂工程			项目类型	供水			
主管部门	长春市城乡建设委员会			实施单位	长春水务集团自来水有限公司			
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	225751.23	26474.43	26474.43	10	100%	10	
	其中：新增专项债券规模	155000	23000	23000	5	100%	5	
	财政预算资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资	70751.23	3474.43	3474.43	5	100%	5	
	其中：项目资本金	70751.23	3474.43	3474.43				
	项目单位融资资金	0	0	0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成厂区土建工程完成率	100%	100%	10	10	
			完成专项债资金投资计划	100%	100%	5	5	
		质量指标	建筑质量达标国家现行工程施工质量标准，工程验收合格率。	100%	100%	10	10	
			设备采购及安装质量达到国家规定标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	投资计划完成率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成主体建设材料等采购成本控制率	100%	100%	5	5	
			做好工程建设投资成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善当地用水环境，提高居民用水环境指标	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	促进周边经济效益提升率	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高水资源节约及利用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目建成后可满足可持续性，达标持续使用率	100%	100%	4	4	
	满意度指标	利益相关方满意度	项目周边单位及居民对建设过程满意度	100%	100%	3	3	
			参加建设项目的单位对项目建设过程满意度	100%	100%	3	3	
		服务对象满意度	达到相关企业居民及管线使用满意度	100%	100%	4	4	
	总分						100	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成厂区土建工程总量的100%，完成管线铺设完成年度总体目标。 目标2：完成当年专项债资金的全部投资计划。			能够按计划完成全年各项绩效指标，当年工程建设进度及工程投资计划均达到执行率100%，总得分100分。				

注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

# 专项债券项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	长春市中日友好水厂(二水厂)深度处理改造工程				项目类型	供水			
主管部门	长春市城乡建设委员会				实施单位	长春水务集团自来水有限公司			
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目总概算		47127.7	5097.19	5097.19	10	100%	10	
	其中:新增专项债券规模		18800	5000	5000	5	100%	5	
	财政预算资金投资								
	其中:项目资本金								
	项目单位自有资金投资		28327.7	97.19	97.19	5	100%	5	
	其中:项目资本金		4827.7	97.19	97.19				
	项目单位融资资金		23500	0	0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目顺利开工	100%	100%	10	10		
			完成专项债资金投资计划	100%	100%	5	5		
		质量指标	建筑质量达标国家现行工程施工质量标准,工程验收合格率。	100%	100%	10	10		
			设备采购及安装质量达到国家规定标准	100%	100%	5	5		
		时效指标	投资计划完成率	100%	100%	10	10		
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	完成主体建筑材料等采购成本控制率	100%	100%	5	5		
			做好工程建设投资成本控制率	100%	100%	5	5		
		效益指标	经济效益指标	改善当地用水环境,提高居民用水环境指标	100%	100%	4	4	
			社会效益指标	促进周边经济效益提升率	100%	100%	7	7	
	生态效益指标		提高水资源节约及利用率	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标		项目建成后可满足可持续性,达标持续使用率	100%	100%	4	4		
	满意度指标	利益相关方满意度	项目周边单位及居民对建设过程满意度	100%	100%	3	3		
			参加建设项目的单位对项目建设过程满意度	100%	100%	3	3		
		服务对象满意度	达到相关企业居民及管线使用满意度	100%	100%	4	4		
	总分						100	100	
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
目标1:项目顺利开工并完成房屋拆除工作。 目标2:完成当年专项债资金的全部投资计划。				能够按计划完成全年各项绩效指标,当年工程建设进度及工程投资计划均达到执行率100%,总得分100分。					

注:1.“偏差原因分析及改进措施”一栏,如字数过多,可形成单独材料附后。

## 专项债券项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	长春国家区域创新中心创新产业园三期基础设施项目			项目类型	产业园区基础设施建设			
主管部门	长春市城乡建设委员会			实施单位	长春凤德投资集团有限公司			
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目总概算		181079	19500	19500	10	100%	8
	其中：新增专项债券规模		181079	19500	19500	8	100%	
	财政预算资金投资		0	0	0	2	100%	
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四环路（华锦街-长沈路）实现通车	100%	100%	15	15	
		质量指标	满足公路工程质量标准	验收合格率100%	验收合格率100%	15	15	
		时效指标	2025年12月30日完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制在财审审定值范围内	<10%	<10%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	保证	保证	4	4	
		社会效益指标	带动周边区域就业	保证	保证	4	4	
		生态效益指标	产生污染源数量	0	0	4	4	
			是否通过环境评估	通过	通过	4	4	
	可持续影响指标	项目竣工验收后保证持续运营和维护	保证	保证	4	4		
	满意度指标	利益相关方满意度	长春市政府是否满意	是	是	5	5	
		服务对象满意度	社会公众是否满意	是	是	5	5	
总分						100	98	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	四环路（华锦街-长沈路）实现通车				四环路（华锦街-长沈路）实现通车			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## 专项债券项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	长春市居民二次供水设施和改造工程			项目类型	长春市二次供水有限责任公司			
主管部门	长春市城乡建设委员会			实施单位	供水			
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	91389.62	47984	47984	10	100%	10	
	其中：新增专项债券规模	88080	46080	46080	5	100%	5	
	财政预算资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资	3309.62	1904.00	1904.00	5	100%	5	
	其中：项目资本金	3309.62	1904.00	1904.00				
项目单位融资资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年底前完成厂区土建工程总量进度的百分比	10.00%	10.00%	5	5	
			完成专项债资金投资计划	100%	100%	5	5	
			主体设施建设当年计划完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备采购及安装质量标准	100%	100%	5	5	
			投资计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按进度完工及时率	100%	100%	10	10	
			工程材料采购成本控制率	100%	100%	5	5	
		成本指标	工程建设投资成本控制率	100%	100%	5	5	
			经济效益指标	改善当地用水环境，提高居民生活水平，达标效果。	100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	本工程的建设有利于促进周边经济效益提升。	100%	100%	4	4	
			项目与所在地区有较强的互适性，社会可行性良好。	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目建成后可满足可持续性，可满足使用者持续使用。	100%	100%	2	2	
	对长春市的社会、经济和文化的促进会起到积极的促进作用。		100%	100%	2	2		
	满意度指标	利益相关方满意度	项目周边单位及居民对建设过程满意	100%	100%	3	3	
			参加建设项目的单位对项目建设过程满意。	100%	100%	3	3	
		服务对象满意度	长春市居民对项目满意度	100%	100%	4	4	
	总分							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2025年底前完成项目整体土建工程总量进度的10%。 目标2：本项目建设目标完成对长春市已建城区的老旧供水设施进行改造，改造内容包括泵站改造、二次供水管网改造、内网改造等。改造、扩建及新建泵站共642座，其中，改造及扩建泵站521座，新建区域泵站21座。完成内网改造；楼内管网及水表改造共79.6万户。 全年总目标计划：2025年底前完成项目整体土建工程总量进度的10%，有效解决目前老旧小区供水所在区域居民供水问题，提高市区整体供水质量。			2025年底前完成项目整体土建工程总量进度的10%，有效解决目前老旧小区供水所在区域居民供水问题，提高市区整体供水质量。				

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## 专项债券项目绩效自评表 (2025年度)

项目名称	长春市二次供水设施改造工程				项目类型	长春市二次供水有限责任公司		
主管部门	长春市城乡建设委员会				实施单位	供水		
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	59404.21	6423.6	6423.6	10	100%	10	
	其中：新增专项债券规模	51000	5000	5000	5	100%	5	
	财政预算资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资	8404.21	1423.60	1423.60	5	100%	5	
	其中：项目资本金	8404.21	1423.60	1423.60				
项目单位融资资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年底前完成厂区土建工程总量进度的	80.50%	80.50%	5	5	
			完成专项债资金投资计划	100%	100%	5	5	
			主体建设设施建设当年计划完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备采购及安装质量标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	投资计划完成率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程材料采购成本控制率	100%	100%	5	5	
			工程建设投资成本控制率	100%	100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	改善当地用水环境，提高居民生活水平，达标效果。	100%	100%	4	4
	社会效益指标		本工程的兴建有利于促进周边经济效益提升。	100%	100%	4	4	
			项目与所在地区有较强的互适性，社会可行性良好。	100%	100%	3	3	
	生态效益指标		有效改善城市生态环境	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	项目建成后可满足可持续性，可满足使用者持续使用。	100%	100%	2	2		
		对长春市的社会、经济和文化的展会起到积极的促进作用。	100%	100%	2	2		
	满意度指标	利益相关方满意度	项目周边单位及居民对建设过程满意	100%	100%	3	3	
			参加建设项目的单位对项目建设过程满意。	100%	100%	3	3	
		服务对象满意度	长春市居民对项目满意度	100%	100%	4	4	
	总分							100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2025年底前完成厂区土建工程总量进度的80.50%。 目标2：完成当年投资计划；完成二次供水泵站230座得改造，其中160座进行工艺设备、电气、仪表、土建装修等更换和改造，70座泵站进行土建装修改造，完成目标管网改造，完成监测监控系统等附属设施。 全年总目标计划：2025年底前完成厂区土建工程总量进度的80.50%，实现当年投资计划。				完成二次供水泵站230座得改造，其中160座进行工艺设备、电气、仪表、土建装修等更换和改造，70座泵站进行土建装修改造，完成目标管网改造，完成监测监控系统等附属设施。 完成当年工程进度，全年执行得分率100%。			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## 专项债券项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	长春市城市轨道交通第三期建设规划配套工程66kV变电线路工程				项目类型	城市轨道交通			
主管部门	长春市城乡建设委员会				实施单位	长春市轨道交通集团有限公司			
项目资金 (万元)	已投资规模		当年投资规模	全年投资数	分值	执行率	得分		
	项目总概算								
	其中：新增专项债券规模		6,3000	6,3000	6,3000	5	100%	5	
	财政预算资金投资								
	其中：项目资本金								
	项目单位自有资金投资								
	其中：项目资本金								
项目单位融资资金		4000	4000	4000	2	100%	2		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	有序推进工程建设及相关征拆迁咨询工作	按时	按时	30	30	无	
		质量指标	分项工程合格率100%	分项工程合格率100%	分项工程合格率100%	5	5	无	
		时效指标	按时开工	按时	按时	5	5	无	
			总工期(年)	5	5	5	5	5	无
		成本指标	签证变更增加比例	<10%	<10%	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	是否能节约市民出行时间及较少交通事故发生率	是	是	5	5	无	
		社会效益指标	是否会创造大量就业机会及提高市民生活水平和生活质量	是	是	5	5	无	
		生态效益指标	产生污染源数量	0	0	5	5	无	
			是否通过环评评估	通过	通过	5	5	无	
		可持续影响指标	是否会为当地未来的经济发展起到推动作用	是	是	10	10	无	
	满意度指标	利益相关方满意度	长春市城乡建设委员会是否满意	是	是	5	5	无	
		服务对象满意度	长春市轨道交通集团有限公司是否满意	是	是	5	5	无	
	总分						100	100	
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
2025年完成10kV电源线路部分、会展大街66kV变电站电源线路工程，硅谷广场66kV变电站电源线路工程项目建设。				2025年已完成10kV电源线路部分项目建设、会展大街66kV变电站电源线路工程，硅谷广场66kV变电站电源线路工程项目建设正在建设中。					

注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。